Дорожная карта реализации проекта

Мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители
1 этап		
1.Разработка проектных документов; составление сводного плана реализации проекта	Август-сентябрь 2022 года	Душина И.А., методист Информационно-методического центра Управления образования
2.Заключение соглашений о взаимодействии с социальными партнерами проекта	Август 2022 года	Душина И.А., методист Информационно-методического центра Управления образования
2.Составление плана реализации проекта (Дорожной карты) в образовательных организациях	Сентябрь 2022 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций, заместители руководителей по воспитательной работе
3.Проведение установочного семинара	Сентябрь 2022 года	Душина И.А., методист Информационно-методического центра Управления образования
4.Формирование проектных команд в общеобразовательных учреждениях	Сентябрь 2022 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций

5.Разработка индивидуальных маршрутов по взаимодействию с социальными партнёрами проекта	Сентябрь 2022 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций Социальные партнёры: Архивный отдел Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Жаворонкова Н.М.); МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Влах Н.С.) МБУК «Централизованная библиотечная система» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Глечик С.В.)
6.Размещение информации о ходе реализации проекта на сайтах общеобразовательных организаций района, сайте ИМЦ Управления образования	В течение всего срока реализации проекта	Душина И.А., методист ИМЦ, Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций.
2 этап		
1.Организация поисково-исследовательской деятельности в рамках выбранной темы (в том числе при взаимодействии с социальными партнерами проекта)	Октябрь 2022 – февраль 2023 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций Социальные партнёры: Архивный отдел Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Жаворонкова Н.М.); МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципально-

		го района Хабаровского края (Влах Н.С.) МБУК «Централизованная библиотечная система» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Глечик С.В.)
2.Проведение библиотечных и общешкольных мероприятий в соответствии со школьными «Дорожными картами» (в том числе при взаимодействии с социальными партнерами проекта)	Октябрь 2022- апрель 2023 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций Социальные партнёры: Архивный отдел Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Жаворонкова Н.М.); МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Влах Н.С.) МБУК «Централизованная библиотечная система» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (Глечик С.В.)
Районный конкурс проектно-исследовательских работ	февраль 2023 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций; Душина И.А., методист ИМЦ Управления образования; МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка» (Влах Н.С.)
Итоговое мероприятие	апрель 2023 года Центральная район-	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразователь-

	ная библиотека им. М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»	ных организаций; Душина И.А., методист ИМЦ Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края; Центральная районная библиотека им. М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
3 этап		
1. Формирование кейса методических материалов и разработок по реализации Проекта. 2. Подведение итогов и анализ эффективности реализованных мероприятий	Май 2022 года	Заведующие ИБЦ, библиотекари общеобразовательных организаций, методист ИМЦ Управления образования Душина И.А.

Примечание: В ходе реализации проекта возможно внесение изменений в «Дорожную карту».

Приложение № 2

Информация об участии общеобразовательных учреждений в реализации муниципального проекта «Литературная провинция» в рамках краевого проекта «Литературная карта Хабаровского края» в 2022-2023 учебном году

Общеобразовательное учреждение	ФИО писателя или поэта-дальневосточника, проживающего (проживавшего) в Советско-Гаванском районе, выбранного ОУ для проведения исследовательской деятельности
МБОУ СШ № 1	Удовенко Любовь Даниловна
МБОУ ОШ № 2	Прихненко Александр Владимирович
МБОУ СШ № 5	Гырник Виктор Петрович
МБОУ СШ № 15	Надежда Климович-Хижняк
МБОУ СШ № 16	Пискайкин В.В.
МБОУ ОШ № 12	Алексеев Александр Иванович
МБОУ ОШ № 8	Рыбин Валентин Степанович
МБОУ СШ № 6	Киселёва Светлана Ивановна
МБОУ ОШ № 14	Тихонова Галина Лазаревна
МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина	Алексей Викторович Плясовских