СОГЛАСОВАНО
Директор
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 20»
_____ И.А. Ловицкая

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации муниципального района
_____ И.Ю. Крепышева

Организационный план мероприятий
(дорожная карта)
по подготовке и проведению районного этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»
на 2019/2020 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Утверждение состава рабочей группы по организации и проведению районного конкурса «Абилимпикс»	январь	Администрация
2.	Утверждение экспертов для проведения экспертизы конкурсных работ (по 1 эксперту в каждой компетенции)	январь	Рабочая группа
3.	Формирование перечня соревновательных компетенций районы конкурса «Абилимпикс»: - Резьба по дереву - Малярное дело - Вязание на спицах - Столярное дело -Квиллинг - Швея -Робототехника - Художественный дизайн (декупаж) - Бисероплетение - Вязание крючком - Обработка текста -Парикмахерское искусство (косоплетение) - Робототехника	январь	Рабочая группа

4.	Разработка конкурсных заданий (техническое описание) для проведения конкурса «Абилимпикс»	февраль	Рабочая группа
5.	Разработка единых требований к оцениванию результатов конкурсных заданий	март	Экспертный совет
6.	Изготовление раздаточных материалов для конкурсантов, экспертов, организаторов, атрибутов участников, организаторов, экспертов районого этапа Конкурса	март	Рабочая группа
7.	Подготовка и размещение в день проведения районного этапа Конкурса в пространстве школы-интерната выставок работ, обучающихся: Конкурс рисунков «Я и моя профессия», «Кем я хочу стать».	март	Рабочая группа Педагоги Классные руководители Воспитатели Родители (законные представители)
Проведение районного этапа конкурса «Абилимпикс»			
8.	Открытие районного этапа конкурса «Абилимпикс». Концертные номера. Конкурса профессионального мастерства	06.04. 2020	Рабочая группа Педагоги Родители (законные представители)
9.	Районы этап конкурса по компетенции «Вязание на спицах»	06.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
10.	Районы этап конкурса по компетенции «Резьба по дереву».	06.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
11.	Районный этап конкурса по компетенции «Вязание крючком»	06.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
12.	Районный этап конкурса по компетенции «Парикмахерское искусство»	07.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
13.	Районы этап конкурса по компетенции «Бисероплетение»	07.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
14.	Районы этап конкурса по компетенции «Квилинг»	07.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
15.	Районы этап конкурса по компетенции «Художественный дизайн»»	07.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
16.	Районы этап конкурса по компетенции «Обработка текста»	08.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет

17.	Районы этап конкурса по компетенции «Швея».	08.04. 2020	Рабочая группа Экспертный совет
18.	Районы этап конкурса по компетенции «Столярное дело»		
19.	Подведение итогов районного этапа конкурса. Оформление протоколов.	09.04. 2020	Экспертный совет
20.	Закрытие. Награждение победителей и призеров районного этапа конкурса	10.04. 2020	Экспертный совет
21.	Освещение подготовки и проведения районного этапа Конкурса на официальном сайте ОО, ИМЦ, СМИ.	апрель	Программист КГКОУ ШИ 20 Методист ИМЦ
22.	Информирование родительской общественности о Конкурсе на родительских собраниях.	апрель	Педагоги
23.	Подготовка отчета о проведении районного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальных сайтах образовательных организаций,ИМЦ, СМИ	май	Рабочая группа Классные руководители Методист ИМЦ