УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края
от 14.02.2022 год № 81

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных учреждениях Советско-Гаванского района в 2022 - 2023 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Результат
1	2	3	4	5
I.	**Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**			
1.1.	Разработка нормативных документов для организации мероприятий по введению обновленных ФГОС-2021	Январь 2022	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края Руководители ОУ	Разработаны и утверждены: Приказ Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14.02.2022 № 81 «О переходе на обновленные ФГОО НОО и ФГОС ООО»
1.2.	Создание рабочей группы по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Советско-Гаванском муниципального района	Февраль 2022	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края Руководители ОУ	Созданы рабочие группы по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в Советско-Гаванском муниципальном районе, в ОУ района

1.3.	Разработка Плана мероприятий для организации работы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов	Февраль 2022	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Разработаны Планы мероприятий для организации работы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципалитете и ОУ Советско-Гаванского муниципального района
1.4.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций о промежуточных итогах готовности перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС	Два раза в месяц	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на обновленные стандарты
1.5.	Организация информационно-методического сопровождения совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Два раза в месяц	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО не реже двух раз в месяц.
1.6	Заседания рабочей группы по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Раз в месяц	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Проведены заседания рабочей группы по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.7.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Руководители ОУ	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО
1.8.	Приведение локальных актов образовательных организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021	До 31.05.2022	Руководители ОУ района	Локальные акты образовательных организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021 приведены в
II.	**Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**			
2.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	План работы ММС Приказ об утверждении плана методической работы
2.3.	Сопровождение краевой апробационной площадки по апробации примерных рабочих программ ФГОС НОО и ООО МБОУ «Средняя школа № 1»	2021-2022 год	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Сопровождение краевой апробационной площадки по образовательной деятельности ФГОС НОО и ООО
2.4.	Организация сопровождения стажировочной площадки «Практические приемы обучения овладения функциональной грамотностью»	2022 год	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Реализация мероприятий муниципальной стажировочной площадки «Практические приемы обучения овладения функциональной грамотностью»
2.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС-2021 для учителей начальной и педагогов-предметников основной школы, участие в региональных и федеральных вебинарах	2022-2023 гг.	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОСНОО и ООО

2.6.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период введения	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Наличие специальной страницы на сайте ИМЦ, индивидуальные консультации
2.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 г	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Пакет методических материалов по теме реализации
2.8.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО
2.9.	Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Подготовительные мероприятия в ОУ к введению обновленных ФГОС-2021 года»	Февраль 2022	УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края муниципального района Хабаровского края	Проведен семинар

2.10.	Заседания районных методических объединений учителей– предметников «Методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и требования к результатам освоения программ»	Апрель 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	РМО проведены
2.11.	Заседание методических объединений учителей-предметников «Разработка рабочей программы по ФГОС-2021 по имеющимся учебникам»	Май 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	РМО проведены
2.12.	Методический совет «Методическое сопровождение учителя в условиях реализации требования обновленных ФГОС НОО, ООО»	Сентябрь 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, руководители ОУ	Проведен Методический совет
2.13.	Организация методического сопровождения учителей-предметников общеобразовательных учреждений «Формирование функциональной грамотности и введения обновленных ФГОС-2021», посещение уроков педагогов-предметников	Октябрь 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	РМО проведены
III.	**Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**			

3.1.	Обучение специалистов ММС "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО" ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"	Февраль-март 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Методисты ММС обучены
3.2.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций	До 1 сентября 2022 г	Руководитель ОУ	Должностные инструкции приведены в соответствие
3.3.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений	В течение всего периода	Руководители ОУ	Планы специалистов сопровождения
3.4.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	В течение всего периода	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО	Методический центр
3.5.	Создание "Пары" педагогов, объединенных на разных основаниях: по предметному принципу, "наставник-молодой специалист", "учитель, владеющий определенной компетенцией, и учитель, которому необходимо сформировать эту компетенцию"	В течение всего периода	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Созданы «пары» педагогов, занесены в региональный банк
IV.	**Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**			
4.1.	Анализ имеющихся в образовательных учреждениях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Руководители ОУ	Аналитическая справка

4.2.	Мониторинг изучения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Руководители ОУ	Аналитическая справка, приказ о сроках перехода на
4.3.	Мониторинг деятельности краевой апробационной и муниципальной стажировочной площадок	Ежеквартально	Руководители ОУ, кураторы	Отчет о деятельности
4.4.	Мониторинг готовности к введению в обновленных ФГОС -2021	Май, Август 2022	Руководители ОУ	Аналитическая справка
V.	**Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования**			
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС-2021	В течение всего периода	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, Руководители ОУ	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО и Управления образования
5.2.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	В течение всего периода	Руководители ОУ	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО
5.3.	Информирование общественности через СМИ о ходе введения и реализация ФГОС-2021 (статья в газету «Советская звезда»)	Апрель 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Статья в газете
5.4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Руководители ОУ	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.5.	Организация работы «горячей линии» на сайте УО и ИМЦ УО по вопросам введения ФГОС-2021	Февраль 2022	ИМЦ УО Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	Горячая линия организована в рубрике «Вопрос-ответ»