УТВЕРЖДЕН
распоряжением
министерства
образования и науки края
от " " 2021 г. №

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
1.	Представление на согласование в министерство образования и науки Хабаровского края: - макета дипломов победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее – региональный этап олимпиады школьников); - проекта приказа о мерах по обеспечению конфиденциальности информации при проведении регионального этапа олимпиады школьников и назначении ответственных лиц, на которых возложены соответствующие функции; - списка участников регионального этапа олимпиады школьников в разрезе предметов и классов обучения	до 24 декабря 2021 г.	Волостникова А.Е Волостникова А.Е. Щелкун Н.И. Шамонова Э.В. Щелкун Н.И.
2.	Подготовка и направление информационных писем в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об организации заезда участников регионального этапа олимпиады школьни-	до 24 декабря 2021 г.	Плотникова В.И.

1	2	3	4
	ков		
3.	Разработка сценариев открытия и закрытия регионального этапа олимпиады школьников, проводимых: - в Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении "Краевой детский центр "Созвездие" (далее – КГБОУ КДЦ СОЗВЕЗДИЕ); - в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет"	до 25 декабря 2021 г.	Волостникова А.Е. Веклич С.Н. Плотникова В.И.
4.	Составление списков участников регионального этапа олимпиады школьников: - по количеству участников в разрезе классов по предметам; - пофамильно в разрезе предметов и классов обучения	до 27 декабря 2021 г.	Щелкун Н.И.
5.	Составление графика прибытия участников регионального этапа олимпиады школьников. Организация их встречи и подвоза до пункта отправки в КГБОУ КДЦ СОЗВЕЗДИЕ	до 27 декабря 2021 г.	Волостникова А.Е.
6.	Организация приглашения представителей средств массовой информации для освещения регионального этапа олимпиады школьников, смены "Интеллект"	до 27 декабря 2021 г.	Плотникова В.И.
7.	Заказ и приобретение: - бланков дипломов, грамот, свидетельств; - канцелярских товаров для организационного комитета, жюри, методических комиссий, участников регионального этапа олимпиады школьников; - химреактивов;	до 25 декабря 2021 г.	Волостникова А.Е. Щелкун Н.И. Плотникова В.И. Шамонова Э.В.

1	2	3	4
	- оборудования по технологии и ОБЖ - подарков для награждения участников регионального этапа олимпиады школьников		
8.	Подготовка пресс-релиза по организации и проведению регионального этапа олимпиады школьников	до 27 декабря 2021 г.	Плотникова В.И.
9.	Подготовка бланков документации для оформления итогов регионального этапа олимпиады школьников: - протоколов; - списков участников (по каждому предмету, классу); - списков участников на поощрение (дипломы, грамоты); - карточек на каждого участника регионального этапа олимпиады школьников	до 27 декабря 2021 г.	Щелкун Н.И.
10.	Обеспечение тиражирования и сканирование заданий для участников регионального этапа олимпиады школьников по предметам	12 января-25 февраля 2022 г.	Щелкун Н.И.
11.	Организация регистрации участников регионального этапа олимпиады школьников, прием документов от сопровождающих, оформление командировочных удостоверений	10 января – 25 февраля 2022 г.	Волостникова А.Е. Щелкун Н.И.
12.	Организация подвоза членов жюри и участников регионального этапа олимпиады школьников	11 января – 27 февраля 2022 г.	Волостникова А.Е. Щелкун Н.И. Шамонова Э.В.
13.	Подготовка кабинетов в местах проведения регионального этапа олимпиады школьников	до 25 февраля 2022 г.	Волостникова А.Е. Шамонова Э.В.
14.	Обеспечение доставки подарков, бланков, химреактивов и других необходимых материалов в дружину КГБОУ КДЦ СОЗВЕЗДИЕ	до 10 января 2022 г.	Волостникова А.Е. Щелкун Н.И.

1	2	3	4
15.	Организация фото, видеосъемки и технического сопровождения регионального этапа олимпиады школьников	до 11 января 2022 г.	Волостникова А.Е. Шамонова Э.В.
16.	Организация открытия регионального этапа олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам	10 января – 27 февраля 2022 г.	Волостникова А.Е. Плотникова В.И. Зотова Ю.В.
17.	Проведение заседания организационного комитета по организации и проведению регионального этапа олимпиады школьников	еженедельно	Зотова Ю.В.
18.	Сканирование протоколов заседания жюри и работ участников регионального этапа олимпиады школьников и размещение в сети "Интернет"	10 января – 27 февраля 2022 г.	Щелкун Н.И. Волостникова А.Е.
19.	Организация закрытия регионального этапа олимпиады школьников, награждение участников олимпиады школьников	до 27 февраля 2022 г.	Волостникова А.Е. Щелкун Н.И. Плотникова В.И.
20.	Составление отчетов по итогам регионального этапа олимпиады школьников	до 25 марта 2022 г.	Щелкун Н.И. Плотникова В.И.
21.	Подготовка проекта распоряжений по итогам регионального этапа олимпиады школьников	до 25 марта 2022 г.	Плотникова В.И.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела общего образования Ю.Н. Алексеева